

Sessions garanties disponibles

Formation MS Project Perfectionnement

Réf. SF33658

2 jours de formation pour perfectionnez vos connaissances sur l'outil Microsoft !

2 j Durée	1 400 € HT Inter / participant	3 300 € HT Intra (≤12 pers.)	25 Sessions à venir
--------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

Objectifs pédagogiques

- ✓ Construire un planning projet avancé
- ✓ Maîtriser la gestion des ressources
- ✓ Utiliser MS Project en mode multi-projets
- ✓ S'approprier les meilleures pratiques de suivi de projet

Public visé & prérequis

Public viséBusiness analysts, Chefs de projet, Concepteurs

PrérequisConnaissance de MS Project.

Programme détaillé

Paramétrages requis de Project

Paramètre avancé d'un projet
Calendrier standard et autre calendrier d'un projet
Option de base

Rappel sur la création d'un planning projet

Affichage « Diagramme de Gantt »
Hiérarchisation WBS des tâches
Définir les tâches manuel ou tâches automatique
Estimer les tâches par la durée ou la charge
Lier les tâches, types et écart des liaisons
Echéances et Date de contrainte
Attribuer des Coûts fixes aux tâches

Analyse avancé du processus projet

Affichage « réseaux des tâches »
Affichage « Gantt relatif aux marges »
Marges libre, Marge totale et Chemin critique
Prise en compte des risques du projet
Report des jalons sur l'affichage « chronologie »
Communiquer via l'impression, les images copiées, les rapports.

Gestion des ressources

Affichage « Tableau des ressources »
Créer les ressources
Comprendre les types de ressources
Indisponibilité par le Calendrier d'une ressource
Capacité maximum
Taux standard et coûts des ressources

Affectation des ressources

Mode opératoire

Affecter une ressource en fonction du type Durée fixe / Capacité fixe / Travail Fixe

Effectuer des simulations et comprendre les calculs

Analyse et gestion des surutilisations

Affichage « Utilisation des tâches » et « utilisation des ressources »

Analyse de l'échéancier financier prévisionnel

Gérer les surutilisations des ressources

Méthodes d'aide à la décision sur les sur-utilisations

Manipulation du « planning d'équipe »

Lissage de la charge avec l'audit des ressources

Analyse de l'audit des ressources avec l'affichage « Audit du gantt »

Analyse des données de projets dans les rapports

Personnalisation de Project

Personnalisation des affichages

Manipulation des tables

Ajout et paramétrage de champ personnalisé

Création d'indicateur de performance

Création de regroupement et adaptation des filtres

Mise en forme conditionnelle du Gantt

Modélisation des adaptations

Consolidation Multi-Projet

Mode opératoire

Consolidation de sous projets dans un projet principal

Gestion de ressources partagées sur plusieurs projets

Affichage consolidés des Gantt et des plans de charges

Gestion des sur-utilisations avec des ressources partagées

Suivi des réalisations sur les tâches

Affichage « Gantt suivi »

Enregistrer la planification

Saisir l'avancement réel d'un projet

Préciser le travail réel par ressources ou par tâche

Gestion des écarts sur les dates

Prévoir à nouveau

Ré estimer la planification de tâches

Analyse par les indicateurs de performance

Communication du suivi

Communiquer le reste à faire aux ressources

Rendre compte de l'avancement à sa MOA

Prochaines sessions

DATE	LIEU	STATUT
21/10/2026	à distance	Session garantie
21/10/2026	Lille	Sur confirmation
21/10/2026	Nantes	Sur confirmation
21/10/2026	Paris	Sur confirmation
12/11/2026	Lyon	Sur confirmation

DATE	LIEU	STATUT
12/11/2026	à distance	Sur confirmation

Pourquoi choisir Sparks Formation ?

20 ans d'expertise IT, des formateurs experts et des sessions garanties contre l'annulation.

20 ans
d'expertise

1 068+
formations

11 178
apprenants formés/an

+67
Net Promoter Score

Avis des participants

4,9/5 — 46 avis

Jérémie B. — Formateur très pédagogue, clair et à l'écoute. Formation enrichissante et directement applicable. Merci pour le partage de votre expertise.

Carine G. — Je ne pensais sincèrement pas apprendre autant en 2 jours ! Merci beaucoup

Votre formateur

Virgil A. — Formateur Gestion de Projet & Certifications

Virgil intervient sur des formations portant sur la gestion de projet et les certifications associées. Parmi les formations qui lui sont confiées figurent notamment « MS Project » et «...»

Ils nous font confiance

Cette année notre filière Gestion de Projet & Certifications a accompagné plus de 134 entreprises dont :

KEYRUS ARTELIA SNCF - E.SNCF SOLUTIONS COLLABORATION BETTERS THE WORLD REEL SAS SII ILE DE FRANCE SNEEP AFD
TECHNOLOGIES ARTELIA INDUSTRIE ASTEK FRANCE +124 autres

Financement & certifications

Cette formation est éligible aux financements OPCO et FNE-Formation. Nos équipes vous accompagnent dans le montage de votre dossier.



Réservez votre place dès maintenant

20 ans d'expertise · 1 000+ formations · NPS +67 · réponse sous 24h ouvrées

0 805 950 800

demande@sparks-formation.com