
 

 

Programme de formation 
Estimation des charges de projet 

 
 

• Objectifs 
Cette formation présente l'estimation des charges au sein d'une démarche d'amélioration 
continue.Elle fournit des outils simples permettant l'utilisation directe des abaques d'estimation et 
la création de son propre modèle d'estimation. 

• Pré requis 
Connaissance du processus 
d'analyse conception - utilisation 
Excel 

• Durée 
3 jours 

• Public 
Ingénieurs, Chefs de Projet, 
Concepteurs 

• Plan de formation 
Introduction   
Finalité, Résultats et étendue de l'application, 
Paramètre et enjeux, limites actuelles  
  
Principe adopté - Coeur de processus   
Approche analytique : précision sur mesure et 
incertitude du résultat, taille et complexité  
Une méthode de valorisation : unité d'oeuvre, 
charge brute, réelle et coefficients.  
  
Processus d'estimation des charges   
Les différentes étapes de l'estimation  
  
Définitions, Recommandations, 
Dispositions   
Facteurs d'influence, Coefficients d'effort,  
Ajustements : Règles et ratios, Rôle de la 
traçabilité et de la capitalisation  
  
Les applications aux activités du cycle de 
vie   
Rôles majeurs de l'analyse conception et de la 
capitalisation en phase bilan de projet,  
Impacts sur l'instruction du changement,le 
management dse projet, l'acquisition et la 
maintenance soutien  
  
Mise en oeuvre    
méthodes et outils  
- Méthode des points de fonctions  
- Méthode des points de cas d'utilisation  

- Méthode Wide Band Delphi (ou à dire 
d'experts)  
  
Études de cas   
Travaux pratiques  
Acquisition des outils de l'estimation 


